



**INFORME DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD ANALÍTICA**  
**EN LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA**  
**UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO**  
**19 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO, en adelante UXXI – EC, ha ejecutado los servicios para la extracción de la información de los sistemas origen necesarios para poder abordar la personalización del modelo de contabilidad analítica del ejercicio 2020, basado en el modelo de costes del *Libro Blanco de los costes en las universidades*, a la realidad de la Universidade Da Coruña, en adelante UDC, bajo el contexto del Documento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que guía en todo momento la definición del modelo y con el fin último de abordar la carga de datos en la aplicación informática Contabilidad Analítica de UXXI-ECONÓMICO.

A **19 de septiembre de 2022**, UNIVERSITAS XXI certifica la finalización de la ejecución de los siguientes trabajos:

- **Validación de los interfaces de información** de los distintos sistemas de información disponibles en la UDC y que se recogen a continuación:
  - UXXI – ECONÓMICO, información presupuestaria y de inventario
  - XESCAMPUS, sistema académico
  - EPSILON, sistema de recursos humanos
  - UXXI – ECONÓMICO, XESCAMPUS y EPSILON para información de investigación
- **Personalización del modelo de costes** del ejercicio 2020 que recoge las estructuras de costes referentes a:
  - Centros
  - Actividades
  - Elementos de coste y de ingreso
  - Criterios de reparto
  - Mapas de proceso
  - Definición de equivalencias
- **Informe de personalización.**

Estos tres primeros hitos se han cumplido a satisfacción de la Universidad. Están planificados y en curso los trabajos restantes que permitirán obtener el proceso de reparto del ejercicio 2020:

- **Entrega de ficheros para la carga de datos** en el sistema. Hito previsto para el 26 de septiembre.
- **Carga de datos del modelo de personalización del ejercicio 2020 en la aplicación informática Contabilidad Analítica** de UXX – ECONÓMICO incluyendo las siguientes actividades, y previsto antes de 4 de noviembre:
  - Aprovisionamiento de la información origen
  - Actualización de las estructuras y modelo de personalización
  - Proceso de incorporación de la información económica generada en el sistema
  - Ejecución del proceso de reparto del mencionado ejercicio
- **Análisis de datos del proceso de reparto para recoger indicadores y análisis de los principales informes de Costes.** Previsto antes de 25 de noviembre.



Documento firmado digitalmente por:

Inmaculada Martí Forés (\*\*\*\*@universitasxxi.com) (20/09/2022 13:44 CEST)

Puede verificar la validez de este documento en la siguiente dirección

<https://portafirmas.universitasxxi.com/inbox/app/universitasxxi/v/27MN-CXY9-ORLB-02BI>

Código Seguro de Verificación: 27MN-CXY9-ORLB-02BI



El siguiente cronograma recoge la planificación inicial, que incluye también la actualización de la personalización y carga del ejercicio 2021.



Documento firmado digitalmente por:

Inmaculada Martí Forés (\*\*\*\*@universitasxi.com) (20/09/2022 13:44 CEST)

Puede verificar la validez de este documento en la siguiente dirección

<https://portafirmas.universitasxi.com/inbox/app/universitasxi/v/27MN-CXY9-ORLB-02BI>

Código Seguro de Verificación: 27MN-CXY9-ORLB-02BI



| MES/SEMANA                                       | Responsable   | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EJERCICIO 2020                                   |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PERSONALIZACIÓN DEL MODELO DE COSTES             |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Reunión de arranque del proyecto                 | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Hito inicial. Inicio personalización.            | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Comprobaciones consistencia interfaces y plan de |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Primer hito. Catálogos elementos de coste,       | UDC/SIIG      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| elementos de ingreso y centros de coste          |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Segundo hito. Catálogos de actividades, mapas de | UDC/SIIG      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| procesos y criterios de reparto                  |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tercer hito. Elaboración y entrega de modelo de  | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| carga en la aplicación e informe final de        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| personalización                                  |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cuarto hito. Informe de conciliación             | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cuarto hito. Informe de análisis de datos        | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| CARGA EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Validación del Modelo                            | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Carga del Modelo en la aplicación y              | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| aprovisionamientos                               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Incorporación y proceso de reparto               | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Revisión informes                                | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Formación en información analítica               | UXXI/UDC      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| EJERCICIO 2021                                   |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PERSONALIZACIÓN DEL MODELO DE COSTES             |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Extracción y validación de los interfaces        | UDC/UXXI      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| necesarios sistemas origen del ejercicio 2021    |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Hito inicial. Inicio personalización.            |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Comprobaciones consistencia interfaces y plan de | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| trabajo                                          |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Primer hito. Catálogos elementos de coste,       | UDC/SIIG      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| elementos de ingreso y centros de coste          |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Segundo hito. Catálogos de actividades, mapas de | UDC/SIIG      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| procesos y criterios de reparto                  |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tercer hito. Elaboración y entrega de modelo de  | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| carga en la aplicación e informe final de        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| personalización                                  |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cuarto hito. Informe de conciliación             | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cuarto hito. Informe de análisis de datos        | SIIG          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| CARGA EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Validación del Modelo                            | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Carga del Modelo en la aplicación y              | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| aprovisionamientos                               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Incorporación y proceso de reparto               | UXXI          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Revisión informes                                | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Seguimiento de la implantación                   | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cierre del proyecto                              | UDC/UXXI/SIIG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



Documento firmado digitalmente por:  
Inmaculada Martí Forés (\*\*\*\*@universitasxxi.com) (20/09/2022 13:44 CEST)  
Puede verificar la validez de este documento en la siguiente dirección  
<https://portafirmas.universitasxxi.com/inbox/app/universitasxxi/v/27MN-CXY9-ORLB-02BI>  
Código Seguro de Verificación: 27MN-CXY9-ORLB-02BI



En Madrid, a 19 de septiembre de 2022

Fdo.: Inma Martí Forés  
DIRECTORA DE UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO



Documento firmado digitalmente por:  
Inmaculada Martí Forés (\*\*\*\*@universitasxxi.com) (20/09/2022 13:44 CEST)  
Puede verificar la validez de este documento en la siguiente dirección  
<https://portafirmas.universitasxxi.com/inbox/app/universitasxxi/v/27MN-CXY9-ORLB-02BI>  
Código Seguro de Verificación: 27MN-CXY9-ORLB-02BI